

Offene Aufgaben Kita Sonnenschein

24.09.2026

0:38

#003

Kurzfassung

Beim Neubau der Kita Sonnenschein sind Fensteraufmaß, Elektroplanung und Dachabnahme offen; das Fensterangebot muss bis Freitag an die Bauherrin gehen.

Aufgaben

Im Projekt „Neubau Kita Sonnenschein“ wurden heute mit der Bauleitung offene Punkte abgestimmt. Die Beteiligten sind die Bauherrin, die Firma Keller, Herr Brandt und der Sachverständige. Die Abstimmungen betreffen die Fenster, die Elektroplanung und die Abnahme des Dachs.

- Aufmaß der Fenster im Obergeschoss prüfen, Angebot bei Firma Keller einholen und bis Freitag an die Bauherrin senden
- Steckdosen im Gruppenraum nachzählen, Höhe für Kindersicherung beachten und Änderungen an Herrn Brandt weitergeben
- Termin für die Abnahme des Dachs mit dem Sachverständigen vereinbaren

Gesprächsnotiz

- **Teilnehmer:**
 - Diktierende Person
 - Bauleitung des Projekts Neubau Kita Sonnenschein
- **Themen:**
 - Fenster im Obergeschoss
 - Elektroplanung im Gruppenraum
 - Abnahme des Dachs
- **Beschlüsse und offene Punkte:**
 - Das Aufmaß der Fenster im Obergeschoss wird geprüft. Anschließend wird ein Angebot bei der Firma Keller eingeholt.
 - Die Steckdosen im Gruppenraum werden nachgezählt. Dabei ist die erforderliche Höhe für die Kindersicherung zu berücksichtigen.
 - Für die Dachabnahme wird ein Termin mit dem Sachverständigen vereinbart.
- **Weiteres Vorgehen:**
 - Das Angebot der Firma Keller ist bis Freitag an die Bauherrin zu senden.
 - Die Änderungen an der Elektroplanung werden an Herrn Brandt weitergegeben.
 - Der Termin für die Dachabnahme wird mit dem Sachverständigen abgestimmt.

Zusammenfassung

Kontext

- Projekt **Neubau Kita Sonnenschein**.
- Abstimmung mit der Bauleitung zu offenen Punkten.

Kernaussagen

Offene Aufgaben Kita Sonnenschein

24.09.2026

0:38

#003

- Offen sind Arbeiten zu den Fenstern im Obergeschoss, zur Elektroplanung und zur Dachabnahme.
- Das Fensterangebot hat besondere Priorität und muss bis Freitag an die Bauherrin versendet werden.

Offene Punkte / ToDos

- **Fenster im Obergeschoss:**
 - Aufmaß prüfen.
 - Angebot bei **Firma Keller** einholen.
 - Angebot bis Freitag an die Bauherrin senden.
- **Elektroplanung:**
 - Steckdosen im Gruppenraum nachzählen.
 - Höhe im Hinblick auf die Kindersicherung prüfen.
 - Änderungen an **Herrn Brandt** weitergeben.
- **Dachabnahme:**
 - Termin mit dem Sachverständigen vereinbaren.

Ausführliche Zusammenfassung

Ich habe heute mit der Bauleitung gesprochen. Folgende Punkte sind noch offen:

1. **Fenster im Obergeschoss:** Das Aufmaß ist zu prüfen. Anschließend ist ein Angebot bei der Firma Keller einzuholen und bis Freitag an die Bauherrin zu senden.
2. **Elektroplanung:** Die Steckdosen im Gruppenraum sind nachzuzählen. Dabei ist die Höhe im Hinblick auf die Kindersicherung zu beachten. Die Änderungen sind an Herrn Brandt weiterzugeben.
3. **Dachabnahme:** Ein Termin für die Abnahme des Dachs ist mit dem Sachverständigen zu vereinbaren. Wichtig ist, dass das Angebot für die Fenster tatsächlich bis Freitag versendet wird.

Transkript

Projekt Neubau Kita Sonnenschein. Ich habe heute mit der Bauleitung gesprochen. Folgende Punkte sind offen: Erstens, die Fenster im Obergeschoss. Aufmaß prüfen, Angebot bei Firma Keller einholen und bis Freitag an die Bauherrin schicken. Zweitens, die Elektroplanung. Steckdosen im Gruppenraum nachzählen, dabei die Höhe für Kindersicherung beachten und die Änderungen an Herrn Brandt weitergeben. Drittens, Termin für die Abnahme des Dachs mit dem Sachverständigen vereinbaren. Wichtig ist, dass das Angebot für die Fenster wirklich bis Freitag rausgeht.